Nature de risque	Description	Probabilité d'occurence 1-4
Organisationnelle	La création du site prend plus de temps que prévu	2
Organisationnelle	La documentation nécessite d'être très détaillée, puisque l'équipe ne comprend pas de développeurs	2

Actions préventives	Actions correctrices
tenter d'estimer au mieux le temps de prise en main de chaque outils utilisé.	Suppression de l'administration des tables depuis l'espace Administrateur et le faire directement depuis pgAdmin, avec une documentation détaillée associée.
Rédiger la documentation au fur et à mesure	Prioriser la documentation par rapport au tutoriel. Si besoin, ne pas faire la documentation très technique des aspects qui ont très peu de chance d'être utilisés.