Lot 1: Etude

Lot 2 : Base de données

- Nettoyage et organisation
- Passage en SGBD

Lot 3: Interface Web - Visualisation

- Création du portail
- Hébergement du site mise en ligne
- Interrogation de la base de données
- Ajout des indicateurs
- Tests fonctionnement

Lot 4: Espace Mise A Jour

- Accès à l'espace et formulaire
- Script de traduction en note
- Envoi à la base de données
- Tests fonctionnement

Lot 5: Espace Administrateur

- Modifications des tables de la base de données (droits des acteurs, ajout d'ouvrages ...)
- Tests fonctionnement

Lot 6 : Documentation et rapport

- Documentation du portail et de la base de données
- Tutoriels
- Rapport sur le déroulé du stage
- Présentation du stage

Lots optionnels, s'il reste du temps :

Lot 7: Rendu SIG hors ligne

- Page web locale permettant le clic sur ouvrage, lié à la base de données

Lot 8 : Espace de validation

Lot 9 : API